


WASSERVERSORGUNG



04-2018 Messschacht Riedhuus

Abrechnung

Detaillierte Abrechnung

1.	bbp geomatik ag, Gümligen Plan Baugesuch	08.02.2019	Fr.	118.05	(WVGM)
2.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	31.10.2019	Fr.	2'692.50	(WVGM)
3.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	31.10.2019	Fr.	2'692.50	(GDE)
4.	F. Borner AG, Reiden Verteilkabine	30.11.2019	Fr.	6'874.75	(WVGM)
5.	Räz Bau AG, Rapperswil Baumeisterarbeiten	03.12.2019	Fr.	12'561.40	(WVGM)
6.	Arnold AG, Wangen a.A. Verteilkabine	19.02.2020	Fr.	3'670.00	(WVGM)
7.	Arnold AG, Wangen a.A. Verteilkabine	19.02.2020	Fr.	3'670.00	(GDE)
8.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Wasserschalter	28.02.2020	Fr.	2'898.45	(WVGM)
9.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Wasserschalter	28.02.2020	Fr.	2'898.45	(GDE)
10.	Matter AG, Meikirch Sanitärarbeiten	14.04.2020	Fr.	7'535.95	(WVGM)
11.	Elektro Fahrni AG, Münchenbuchsee Elektroarbeiten	23.04.2020	Fr.	2'345.75	(WVGM)
12.	Elektro Fahrni AG, Münchenbuchsee Elektroarbeiten	23.04.2020	Fr.	2'345.75	(GDE)
13.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Leistungen Dritter	08.04.2020	Fr.	4'023.55	(WVGM)
14.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Leistungen Dritter	08.04.2020	Fr.	4'023.55	(GDE)
15.	Charles Martin, Uetligen Baumeisterarbeiten	13.05.2020	Fr.	4'172.40	(WVGM)
16.	Charles Martin, Uetligen Baumeisterarbeiten	13.05.2020	Fr.	4'172.40	(GDE)
17.	Ventacid AG, Schmiten Baumeisterarbeiten	29.05.2020	Fr.	970.40	(GDE)
18.	Ventacid AG, Schmiten Baumeisterarbeiten	29.05.2020	Fr.	970.40	(WVGM)

19. Matter AG, Meikirch Sanitärarbeiten	10.06.2020	Fr.	1'348.55	(WVGM)
20. MBT AG, Ortschaften Betonsanierungen	16.06.2020	Fr.	320.35	(WVGM)
21. MBT AG, Ortschaften Betonsanierungen	16.06.2020	Fr.	320.35	(GDE)
22. H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	15.10.2020	Fr.	2'159.55	(GDE)
23. H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	15.10.2020	Fr.	2'159.60	(WVGM)
24. Kanton Bern, Bern Gesamtbauentscheid	23.09.2019	Fr.	2'543.85	(GDE)
25. BKW Energie AG, Bern Netzanschluss	14.02.2020	Fr.	9'491.60	(GDE)

TOTAL Messschacht Riedhuus **Fr. 86'980.10**

Bauprojekt H.R. Müller AG vom 06. Februar 2019 **Fr. 100'000.00**

Begründung der Differenz (- Fr. 13'019.90 oder -13.0 %) zur Kostenberechnung:

- Anpassungen Prozessleitsystem und Elektroplanung wurde durch die WVRB AG übernommen
- Günstigere Verteilkabine als angenommen
- Weniger unvorhergesehenen Arbeiten und Regiearbeiten als in der Kostenberechnung angenommen.

Aufteilung der bezahlten Rechnungen:

WVG Meikirch – Uetligen und Umgebung Fr. 51'691.70
Gemeinde Wohlen Fr. 35'288.40

3047 Bremgarten, 26. Oktober 2020
Ws 47.130 - 4.101 / ds

Die Projektverfasser:

H.R. Müller AG
Ingenieurbüro